
省级项目支出绩效自评价表

2023年度

填报单位: 江苏省徐州医药高等职业学校 项目名称: 教育事业发展

项目概况

江苏省徐州医药高等职业学校新校区建设项目建设地点位于徐贾快速路以东、和平路东延段以北地块。根据《省发展改革委关
于江苏省徐州医药高等职业学校新校区建设项目建议书的批复》（苏发改社会发〔2019〕1069号）、《省发展改革委关于江苏省
徐州医药高等职业学校新校区建设项目可行性研究报告的批复》（苏发改社会发〔2022〕1412号）以及《省发展改革委关于江苏
省徐州医药高等职业学校新校区建设项目初步设计及概算的批复》（苏发改社会发〔2022〕258号）等批复文件，项目总建筑面
积156506.69平方米，其中地上建筑面积141184.65平方米，地下建筑面积15322.04平方米。项目总投资概算109941.14万元，其
中建安工程费82821.62万元，工程建设其他费25330.48万元，预备费1789.04万元。所需资金由江苏省徐州医药高等职业学校自
筹。本项目实施集中建设，项目集中建设单位为省公建中心。项目已开工建设总建筑面积：62724.16㎡，其中：教学楼A建筑面
积16123.4㎡，地上5层，高度25.1米，其中教室98间；实训楼A建筑面积9996.23㎡，地上五层；高度25.1米，其中实训室53间；
食堂建筑面积9783.76㎡，地下一层，地上三层；16.95米；可容纳2132人同时就餐；学生宿舍A建筑面积25210.16㎡，地上6层
；23.4米，其中学生宿舍723间。体育场看台建筑面积1361.15㎡，东校门建筑面积115.15㎡，开闭所建筑面积134.31㎡，以及相
应室外园林景观绿化、运动场、球场等附属工程。项目资金情况：项目当前建设部分资金总资金需求：52599.398852万元（预
计）；项目已完成支付金额：42215.443829万元；学校已拨付公建中心金额：29421.96万元。公建中心项目资金账户可支配余
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决策

项目立项

立项程序规范性 规范 2

评价要点：      ①项目是否按照规定的程序申
请设立；      ②审批文件、材料是否符合相关
要求；      ③事前是否已经过必要的可行性研
究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。  
    评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每
个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按1
00%-80%（含）、80%-60%（含）、60
%-0%评分。

达成预期
目标

2

绩效目标

绩效指标明确性 明确 2

评价要点：      ①是否将项目绩效目标细化分
解为具体的绩效指标；      ②是否通过清晰、
可衡量的指标值予以体现；      ③是否与项目
目标任务数或计划数相对应。      评分规则：
以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达
成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含
）、80%-60%（含）、60%-0%评分。  
    

达成预期
目标

2

绩效目标合理性 合理 2

评价要点：      （如未设定预算绩效目标，也
可考核其他工作任务目标）      ①项目是否有
绩效目标；      ②项目绩效目标与实际工作内
容是否具有相关性；      ③项目预期产出效益
和效果是否符合正常的业绩水平；      ④是否
与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。    



过程

资金管理

预算执行率
＝100

%
3

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×10
0%。      实际支出资金：一定时期（本年度
或项目期）内项目实际拨付的资金。      评分
规则：得分=资金到位率×分值。

36.7
5%

1

资金使用合规性 合规 4

评价要点：      ①是否符合国家财经法规和财
务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；   
   ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 
     ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途
；      ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支
出等情况。      评分规则：以上评价要点各占
25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未
达成三档，按100%-80%（含）、80%-60
%（含）、60%-0%评分。

达成预期
目标

4

资金到位率 100% 3

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%
。      实际到位资金：一定时期（本年度或项
目期）内落实到具体项目的资金。      预算资
金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项
目的资金。      评分规则：得分=资金到位率
×分值。

达成预期
目标

3

组织实施

管理制度健全性 健全 2

评价要点：      ①是否已制定或具有相应的财
务和业务管理等制度；      ②财务和业务管理
等制度是否合法、合规、完整。      评分规则
：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分
达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（
含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。

达成预期
目标

2

制度执行有效性 有效 6

评价要点：      ①项目是否制定合理的实施计
划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定
，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划；  
    ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管
理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； 
     ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督
检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档；    
  ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信
息支撑等是否落实到位；      评分规则：以上
评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、
部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、
80%-60%（含）、60%-0%评分。

达成预期
目标

6

成本

经济成本

指标1：项目成本
节约率

≥10% 2
10.0
0%

2

指标2：设备购置
成本节约率

≥10% 3
10.0
0%

3



成本

社会成本

生态成本

产出指标

数量指标

指标10：日常维
护信息系统数量

≥2个 3
2.00
个

3

指标7：上线运行
的系统、模块数量

≥1个 1
1.00
个

1

指标1：新校区工
程项目数量

≥1个 1
1.00
个

1

指标2：新校区工
程项目面积

≥500
平方米

3
6272
4.16
平方米

3

指标6：开发建成
的系统、模块数量

＝1个 1
1.00
个

1

指标8：采购硬件
设备数量

≥1个 1
1.00
个

1

指标3：配套设施
数量

≥1个 1
3.00
个

1

指标5：设备购置
采购数量

≥5个 1
5.00
个

1

指标9：项目覆盖
单位数量

≥1个 1
1.00
个

9：

配套设施

程项目面积
≥
平方米

1

3

27
平方米

1
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产出指标

质量指标

指标6：系统功能
达标率

≥98% 1
98.0
0%

1

指标4：信息系统
日常维护合格率

≥98% 1
98.0
0%

1

时效指标

指标4：信息系统
故障修复响应程度

≥100
%

1
100.
00%

1

指标1：项目完成
及时性

≥98% 1
98.0
0%

1

指标2：经费支出
时效性

有序进度 1
达成预期
目标

1

指标3：采购计划
完成时间

预算进度 1
达成预期
目标

1

效益指标

经济效益

指标1：对减少财
政投资成本的改善
程度

影响程度
（较高、
明显、一

般）

1.2
达成预期
目标

1.2

指标2：对避免重
复投入运维费用的
改善程度

影响程度
（较高、
明显、一

般）

1.2
达成预期
目标

1.2

指标3：对改善数
据资源共享机制的
影响程度

影响程度
（较高、
明显、一

般）

1.2
达成预期
目标

1.2

社会效益

指标2：对促进政
务信息公开情况的
影响程度

影响程度
（较高、
明显、一

般）

1.2
达成预期
目标

1.2

指标6：对信息系
统安全性能的改善
或提升程度

影响程度
（较高、
明显、一

般）

1.2
达成预期
目标

1.2

指标:1：对保障
各项业务工作正常
开展的影响或改善
情况

影响程度
（较高、
明显、一

般）

1.2
达成预期
目标

1.2



效益指标

社会效益

指标4：对信息系
统可用性及稳定性
的改善或提升程度

影响程度
（较高、
明显、一

般）

1.2
达成预期
目标

1.2

指标3：对推动“
互联网+”发展的
影响程度

影响程度
（较高、
明显、一

般）

1.2
达成预期
目标

1.2

指标5：对工作效
率、管理和决策支
持的改善或提升程
度

影响程度
（较高、
明显、一

般）

1.2
达成预期
目标

1.2

指标7：对师生服
务水平的改善或提
高程度

影响程度
（较高、
明显、一

般）

1.2
达成预期
目标

1.2

指标8：对单位履
职、促进事业发展
的影响或提升程度

影响程度
（较高、
明显、一

般）

1.2
达成预期
目标

1.2

生态效益

指标1：对区域生
态环境的提升或影
响程度

影响程度
（较高、
明显、一

般）

1.2
达成预期
目标

1.2

指标3：采用节能
环保建筑材料，倡
导绿色健康环保理
念

影响程度
（较高、
明显、一

般）

2.4
达成预期
目标

2.4

指标2：设置室温
调节、热计量装置
、节水设备以促进
节能低碳情况

影响程度
（较高、
明显、一

般）

1.2
达成预期
目标

1.2

指标:4：（环保
类设备）对减少污
染排放量的影响程
度

影响程度
（较高、
明显、一

般）

1.2
达成预期
目标

1.2



效益指标

生态效益

指标5：对减少硬
件能耗支出，实现
节能减排的影响程
度

影响程度
（较高、
明显、一

般）

1.2
达成预期
目标

1.2

可持续影响

指标2：建立合理
科学的资产配置制
度，健全资产管护
机制

影响程度
（较高、
明显、一

般）

1.2
达成预期
目标

1.2

指标7：对提高或
改善为师生服务水
平的持续影响程度

影响程度
（较高、
明显、一

般）

1.2
达成预期
目标

1.2

指标1：健全的基
建工程制度

健全 1.2
达成预期
目标

1.2

指标3：设备的投
入运行对行业管理
水平的持续影响程
度

影响程度
（较高、
明显、一

般）

1.2
达成预期
目标

1.2

指标:4：健全的
信息化系统制度，
为政府公益性投资
信息化系统提供可
持续保障

影响程度
（较高、
明显、一

般）

1.2
达成预期
目标

1.2

指标8：对单位履
职、促进事业发展
的持续影响程度

影响程度
（较高、
明显、一

般）

1.2
达成预期
目标

1.2

指标6:信息化系
统建设为提高学校
公信力提供长期保
障

影响程度
（较高、
明显、一

般）

1.2
达成预期
目标

1.2

指标5:信息化系
统建设为大数据分
析提供长期技术支
撑

影响程度
（较高、
明显、一

般）

1.2
达成预期
目标

1.2



满意度指标
服务对象满意

度

指标2：服务对象
满意度

影响程度
（较高、
明显、一

般）

5
达成预期
目标

5

指标1：公众满意
度

影响程度
（较高、
明显、一

般）

5
达成预期
目标

5

总计 100 98

绩效等级 优

主要成效

教育事业发展专项主要成效：1.建设进度与完成情况中项目按期既定计划进行，并在预定的时间内顺利完成。完工率高，新校
区内各项建设任务均基本完成。包括教学楼、宿舍楼、实验楼等。2.建设质量与标准中新校区建设项目严格遵守国家相关建筑
标准和规定，确保所有建筑均达到合格标准。注重绿色环保和节能，采用绿色建筑材料和节能设备，降低能源消耗和环境污染
。3.社会效益：为师生提供了更加优质的教育环境，改善了教学设施和学习条件。有助于提高教学质量和学生的学习效果。同
时使得学校的招生规模得以扩大，为更多的学生提供了接受优质教育的机会。学校的整体形象得到提升，增强了学校的知名度
和影响力。

存在问题
绩效评价的过程中存在项目资金预算支出进度有待进一步提高。 绩效评价产出中项目相关目标内容的量化指标有待进一步精
准；定性指标有些繁复，需进行精简。

整改措施
进一步深入、细致的了解项目实施的主要工作及流程，分析项目的用途及效益，尽可能完整地体现项目的产出情况及社会经济
效益；尽量提前做好项目实施的前期准备工作，解决项目支出进度问题。





决策

绩效目标

绩效目标合理性 合理 2

评价要点：      （如未设定预算绩效目标，也
可考核其他工作任务目标）      ①项目是否有
绩效目标；      ②项目绩效目标与实际工作内
容是否具有相关性；      ③项目预期产出效益
和效果是否符合正常的业绩水平；      ④是否
与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。     
 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点
执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%
-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0
%评分。

达成预期
目标

2

资金投入

预算编制科学性 科学 2

评价要点：      ①预算编制是否经过科学论证
；      ②预算内容与项目内容是否匹配；  
    ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准
编制；      ④预算确定的项目投资额或资金量
是否与工作任务相匹配。      评分规则：以上
评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、
部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、
80%-60%（含）、60%-0%评分。

达成预期
目标

2

资金分配合理性 合理 2

评价要点：      ①预算资金分配依据是否充分
；      ②资金分配额度是否合理，与项目单位
或地方实际是否相适应。      评分规则：以上
评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、
部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、
80%-60%（含）、60%-0%评分。

达成预期
目标

2

过程

资金管理

资金使用合规性 合规 4

评价要点：      ①是否符合国家财经法规和财
务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；   
   ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 
     ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途
；      ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支
出等情况。      评分规则：以上评价要点各占
25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未
达成三档，按100%-80%（含）、80%-60
%（含）、60%-0%评分。

达成预期
目标

4

资金到位率 100% 3

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%
。      实际到位资金：一定时期（本年度或项
目期）内落实到具体项目的资金。      预算资
金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项
目的资金。      评分规则：得分=资金到位率
×分值。

达成预期
目标

3

预算执行率
＝100

%
3

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×10
0%。      实际支出资金：一定时期（本年度
或项目期）内项目实际拨付的资金。      评分
规则：得分=资金到位率×分值。

35.4
6%

1



过程

组织实施

制度执行有效性 有效 6

评价要点：      ①项目是否制定合理的实施计
划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定
，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划；  
    ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管
理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； 
     ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督
检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档；    
  ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信
息支撑等是否落实到位；      评分规则：以上
评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、
部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、
80%-60%（含）、60%-0%评分。

达成预期
目标

6

管理制度健全性 健全 2

评价要点：      ①是否已制定或具有相应的财
务和业务管理等制度；      ②财务和业务管理
等制度是否合法、合规、完整。      评分规则
：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分
达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（
含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。

达成预期
目标

2

成本

经济成本

指标1：竣工验收
项目建设成本节约
率

≥10% 2
10.0
0%

2

指标2：竣工验收
项目超计划率

≤20% 3
20.0
0%

3

社会成本

生态成本

产出指标

数量指标

指标2：完成日常
零星维修维护的设
施数量

≥5个 4
5099
.00个

4

指标1：完成修缮
设施数量

≥5个 4
5.00
个

4

质量指标

指标3：维修项目
验收合格率

≥100
%

3
100.
00%

3

指标2：维修质量
合格率

≥98% 3
100.
00%

3

指标1：经费支出
合规性

规范程度
（较高、
明显、一

般）

3
达成预期

目标
3

时效指标

指标1：工期按时
及阶段性进度

≥95% 4
95.0
0%

4
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